



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ

Requerimento Nº 131/2021

O Vereador Deusdete Ferreira de Souza vêm, nos termos da Lei Orgânica do Município e nos dispositivos afins do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após a aprovação do plenário, requerer do senhor Prefeito Municipal - Marcos Henrique Lôbo Rosa, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que dê continuidade da obra de implantação da pavimentação das Ruas: Paulo Freire e seu complemento, Rua Joaquim Macambira e os complementos das Ruas Fausto Cardoso, Antônio Conselheiro, Dorivaldo Cardoso e a Viela Monte Santo a Tancredo Neves, do Bairro do Alto do Conselheiro, sendo que já foram construídas as Ruas José Américo e Monte Santo, e complemento da Rua Pajeu a Rua e José Américo, que já tem recursos oriundos da emenda parlamentar do Deputado Federal João Bacelar, que através de sua irmã Cátia Bacelar destinou ao nosso município em 2018.

JUSTIFICATIVA:

No final de 2018 foi disponibilizado a emenda parlamentar no valor de R\$ 911.877,39, com contrapartida do município de 2.000,00, foi feito o cadastramento no SICONV para aprovação da obra de pavimentação e assinado o contrato de repasse em 2018, diante da assinatura do contrato a equipe de Projetos e Convênio correu para elaborar o Projeto de pavimentação das Ruas acima citadas, e apresentação de diversos documentos também como (Declaração de Titularidade e Domínio Público, declaração de existência prévia de solução abastecimento de água e esgoto, declaração de conservação e manutenção, Declaração de Perímetro Urbano, Declaração Regime de Execução, Declaração de Equipe Técnica de Projeto, Objeto de Intervenção entre outras, logo após a aprovação do projeto deu início do processo de licitação (Tomada de Preço 002/2019).

No dia 11 de julho de 2019, publicou o aviso da Tomada de Preços 02/2019 (licitação) para o dia 30 de julho de 2019, publicado em todos os diários do município, do estado e da união, disponibilizando o edital onde 35 empresas fizeram a retirada do edital.

Em 30 dia de julho ouve a Tomada de Preço, abertura da documentação das empresas, conferido um a um, e vendo a questão das impugnações, que houve por parte de 10 empresas, sendo que a comissão tem que analisar cada caso para poder dar a decisão que foi no dia 16 de agosto de 2019.

No dia 20 de setembro de 2019, foi publicado o aviso de abertura das propostas das empresas que estavam com as documentações dentro do conforme, para o dia 25 de setembro de 2019, dia 25 de setembro de 2019, abre as propostas e devido as impugnações apresentadas a sessão é suspensa; dia 04 de outubro de 2019 a Comissão dar a decisão das impugnações e prazo para as empresas apresentar as contestações; dia 11 de novembro de 2019 a Comissão dar a decisão onde Classifica a Empresa Ero Engenharia EIRELI; dia 22 de novembro de 2019, publica o resultado da Tomada de Preço 02/2019, onde a empresa Ero Engenharia EIRELI venceu o processo com valor da obra de 904.652,29.



ESTADO DA BAHIA CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ

No dia 27 de novembro de 2019, o prefeito homologou e convocou a empresa para assinatura do contrato. Em 03 de dezembro de 2019, assinatura do contrato 147/2019; no dia 07 de janeiro de 2020 assinou a ordem de serviço; assinatura do aditivo do contrato, em fevereiro de 2020 todo processo foi encaminhado para o Tribunal de Contas e para a Caixa Econômica, mesmo no período da pandemia, para que analise todo o processo e assim possa dar andamento, a Caixa Econômica no segundo semestre de 2020 finalizou o processo e assim pode iniciar a obra, agora No segundo semestre de 2020, em setembro começou a construção da pavimentação das Ruas José Américo e Rua Monte Santo, que logo após a fiscalização dos primeiros serviços, no dia 11 de novembro de 2020, teve o primeiro pagamento a empresa valor de 91.547,74, referente a primeira medição 001; no dia 16 de dezembro de 2020, teve o segundo pagamento a empresa valor de 69.180,33 referente a segunda medição 002.

Diante do exposto faz-se necessário a continuidade da **obra de implantação da pavimentação** das citadas ruas, visto que o contrato com a empresa Erro Engenharia EIRELI, está em vigor onde no último dia 11 de agosto de 2021, foi publicado o Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato N° 147/2019.

Sala das Sessões, em 16 de Agosto de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ-BA

09 VOTOS FAVORÁVEIS
— VOTOS CONTRÁRIOS
— ABSTENÇÕES
01 AUSENTES

DECLARA Aprovado

EM 18/08/21


Presidente da Câmara


DEUSDETE FERREIRA DE SOUZA
Vereador – PCdoB – Uauá/Bahia